

**План-график работ по подготовке пакета документов серийной трансграничной номинации «Западный Тянь-Шань»
на 2009-2010 гг.**

Мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители	Ожидаемый результат
Проведение второй региональной встречи по подготовке серийной трансграничной номинации «Западный Тянь-Шань».	22-23.09. 2009	Кластерное Бюро ЮНЕСКО в Алматы, Офис ЮНЕСКО в Ташкенте, Центр всемирного наследия, консультант ЮНЕСКО.	Рассмотрены и согласованы национальные части серийной трансграничной номинации; Разработаны и утверждены формулировки обоснования Выдающейся мировой ценности, критериев и целостности для «Западного Тянь-Шаня»; Разработан план-график работ по подготовке единого досье номинации и создания согласованной системы менеджмента; Определены возможные источники финансирования дальнейших работ.
Завершение казахстанской части номинации.	До 01.10.2009	Консультант ЮНЕСКО и координатор от Казахстана	Окончательный вариант единой номинации для трех ОПТ Республики Казахстан.
По образцу казахстанской части номинации завершение подготовки кыргызской и узбекской частей серийной трансграничной номинации. Составление списка, определение формата необходимых приложений.	До 01.11.2009 До 01.11.2009	Республиканские координаторы, консультант ЮНЕСКО.	Окончательный вариант единой номинации для трех ОПТ Кыргызской Республики. Окончательный вариант номинации Республики Узбекистан.
Подготовка и представление в Центр ВН заявочных листов от Республики Казахстан и Кыргызской Республики.	До 01.12.2009	Республиканские координаторы, консультант ЮНЕСКО.	В предварительные перечни Республики Казахстан и Кыргызской Республики включен природный объект «Западный Тянь-Шань».

Сведение подготовленных материалов национальных номинаций в единый пакет документов.	01. 11. 2009 - 31.12.2009	Национальные рабочие группы по подготовке номинации. Консультант ЮНЕСКО	Подготовлен рабочий вариант текста серийной трансграничной номинации. Разрозненные материалы собраны в единый пакет документов: - текст номинации - списки растений и животных и т.д. - картографический материал (разработка в Алматы) - юридические документы - фото и видео материалы - библиография - дополнительные материалы (брошюры, буклеты и т.д.)
Выяснение возможностей создания трехсторонней структуры по управлению объектом наследия	До 31.12.2009		Создана согласованная система менеджмента серийного трансграничного объекта «Западный Тянь-Шань».
Рабочая встреча национальных координаторов	Конец января 2010	Кластерное Бюро ЮНЕСКО в Алматы.	Прошедший редакцию экспертов и готовый к передаче в перевод полный пакет документов по номинации.
Редактирование материалов номинации и планов управления, внесение необходимых дополнений и изменений. Перевод и тиражирование пакета документов.	До 28.02.2010	Национальные рабочие группы по подготовке номинации.	Переведенный на английский язык текст номинации и соответствующие приложения растиражированы в 3 экз. Подготовлены 3 копии на русском языке.
Окончательное редактирование досье номинации, подготовка визуальных материалов. Согласование номинации с соответствующими государственными структурами, передача в Центр ВН ЮНЕСКО	До 30.09.2010	Межправительственный комитет. Национальные рабочие группы по подготовке номинации.	Пакет документов по номинации «Западный Тянь-Шань» (в 3 экз. на английском языке), подписанный соответствующими государственными структурами Республики Казахстан, Кыргызской Республики и Республики Узбекистан, с сопроводительными письмами национальных Комиссий по делам ЮНЕСКО передан в Центр ВН.